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Beantwortung der Fragen von Frau Jagau zur Notfallbereitschaft vom 14.01.2019 durch die

BGE mit Datum 26.08.2019.
Kommentierung der AGO

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Bezug auf die Fragen von Frau Jagau und die dazu eingegangene Beantwortung der BGE nimmt

die AGO wie folgt Stellung:

1. Zur Frage ,Wie ist zurzeit der Stand der Notfallbereitschaft?

Sachstand BGE:
Die Notfallplanung besteht u.a. aus:
- Stabilisierungsmaflinahmen

- Errichtung der Anlage zur Speicherung von Gegenflutungslésung (AFL 2)

- MaRnahmen zur Herstellung der Notfallbereitschaft

Kommentar der AGO:
Die MaRnahmen zur Herstellung der Notfallbereitschaft umfassen gemaf /1/:
- - Verbesserung des Lésungsmanagements,
- Planung der NotfallmaRnahmen,
- Sicherung der Baustoff- und Medienversorgung.

Im Sprachgebrauch der BGE ist die Notfallbereitschaft vollstandig hergestellt, wenn alle daftr not-
wendigen Maflnahmen abgeschlossen sind. In /1/ wurde noch der Jahresbeginn 2029 als Zeitpunkt
der Notfallbereitschaft angegeben. Zeitbestimmend war die Einlagerung von 400.000 m® MgClz-L6-
sung, die nach dieser Planung vom Il. Quartal 2012 — IV. Quartal 2028 veranschlagt war. Aktueller

Meilenstein fiir die Notfallbereitschaft ist zurzeit (IV. Quartal 2019) das Il. Quartal 2030.

/1/ SACHSTAND ZUR UMSETZUNG DER VORSORGEMASSNAHMEN IN DER SCHACHTANLAGE ASSE Il (SACH-

STAND 30.09.2017) 3. QUARTAL 2017.
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Zum Zeitpunkt des Ill. Quartals 2017 waren nach Ausflihrungen in /1/ fertiggestelit:

- -Speicherstrecken auf der 800-m-Sohle
- Uber- und untertagige Notfalllager
- Anlage zur Férderung von Zutrittslésungen nach tber Tage.

Noch nicht fertiggestellt waren:

- Anlagentechnik Lésungsmanagement unter Tage
- Anlage zur Férderung von Lésungen nach Untertage
- Anlagentechnik Gber Tage (Notfallbaustoffanlage, NFA)

Das Vergabeverfahren zur Beauftragung eines Generalunternehmers fur alle Leistungen, d. h. von
der Herstellung der Gegenflutungslésung Uber die Zwischenlagerung bis hin zum Transport der L6-
sung zur Schachtanlage Asse Il im Fall eines auslegungsiberschreitenden Lésungszutrittes (AUL),
wurde im [l. Quartal 2016 angehalten. Nach Auskunft der BGE (AGO-Sitzung 09/2019) wird derzeit
die Bevorratung von Gegenflutungslésung sowie der Transport vom Bevorratungsort zur Schachtan-
lage Asse Il geplant.

Nach Auffassung der AGO wird die Notfallbereitschaft standig verbessert und soll nach BGE im Jahr
2030 vollstandig hergestellt sein. Die AGO sieht daher die derzeitige begriffliche Einengung auf die
,vollstandige Notfallbereitschaft” als missverstandlich an. Es gibt keinen Grund, die Notfallbereitschaft
erst 2030 oder spater zu erklaren. Wegen der Unsicherheiten bezuglich des Zuflusses der Lésungen
muss aus Sicht der AGO jederzeit — auch vor 2030 - Noftfallbereitschaft bestehen. Diese Notfallbe-
reitschaft kann noch nicht den Umfang der Notfallbereitschaft zum Zeitpunkt 2030 erreichen, denn
der Weg zur vollstandigen Notfallbereitschaft im Jahre 2030 erfordert in der Zwischenzeit noch meh-
rere Arbeitsschritte. Durch die noch durchzuftinrenden Mafinahmen sollen aber die Voraussetzungen
zur Minimierung der Konsequenzen im Falle eines AUL zu jedem Zeitpunkt verbessert werden. Auch
hierbei erwartet die AGO vom Betreiber, dass weitere Beschleunigungspotentiale geprift und verfolgt
werden.

2. Zur Frage ,Besteht zurzeit die Moglichkeit, Gegenflutungsmafnahmen durchzufiihren?*

Sachstand BGE:
Die notwendigen Lésungen kdnnen jederzeit am Markt beschafft, transportiert und eingeleitet werden.

Kommentar der AGO:
Der Kommentar dazu erfolgt unter Punkt 3.

3. Zur Frage ,Welche Mengen stehen fiir eine Gegenflutung derzeit zur Verfiigung?*

Sachstand BGE:
Zur Gegenflutung der Grube werden aus derzeitiger Sicht benétigt:

- Vom Tiefsten bis zur 700-m-Sohle: 400.000 m* MgCl,-Lésung der ,R*-Qualitat (R-Lésung)
- Oberhalb der 700-mSohle bis zur 490m-Sohle ohne Mengenangabe MgCl-Lésung der ,Q"-
Qualitat (Q-Ldsung)

Zur Beschaffung der notwendigen Mengen am Markt fir die vorgesehene Férderkapazitat von 2.000
m®/Tag stehen zur Verfugung:

- 500 m®Tag der Qualitat ,R" (tagliche Gesamtproduktion in Europa)
- mehr als 2.000 m®Tag der Qualitat ,Q"




Zur Sicherstellung der notwendigen Menge der Lésung der Qualitat ,R* sind Malinahmen zur Be-
schaffung und Bevorratung initiiert.

Kommentar der AGO:

Im Notfall missen zuerst die Losungen der Qualitat ,R eingebracht werden. Dazu muissen die
400.000 m?® in kurzer Zeit eingeleitet werden. Die BGE geht von einer einzuleitenden Tagesmenge
von 2.000 m?® aus. Das bedeutet bei maximaler Menge eine Gesamtzeit von 200 Tagen. Bei einer
taglichen Verfugbarkeit von nur 500 m® in Europa (s. 0.) verldngert sich dieser Zeitraum jedoch auf
800 Tage und auch dann nur unter der Voraussetzung, dass keine Transportprobleme auftreten.

Die AGO stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, ob diese Zeiten bei einem unbeherrschbaren
Losungszutritt iberhaupt noch zu realisieren sind. Die angekiindigten Malnahmen zu Beschaffung
und Bevorratung von L&sungen der Qualitat ,R" sind nicht substantiiert. Diese Aussagen treffen in
abgeschwéchter Form auch fir die Lésungen der Qualitat ,Q" zu.

Es musste zudem auch sichergestellt sein, dass diese Mengen taglich (7-Tage-Woche) Uber einen
langeren Zeitraum lieferbar sind. Aus Gesprachen mit der BGE war zu entnehmen, dass man die
Anmietung von Kavernenspeicherraum zur Bevorratung der Lésungen zur Gegenflutung prift.

Aus diesen Griinden empfiehlt die AGO Folgendes in Betracht zu ziehen:

Anstelle der R-Lésung kénnten auch die erforderlichen Komponenten Magnesiumsuifat (in Form von
Bittersalz und nicht Kieserit) und Carnallit im stéchiometrisch erforderlichen Verhaltnis zunachst als
Feststoff vorgehalten und im Notfall eingebracht werden. Dies hatte den Vorteil, dass die Feststoff-
komponenten deutlich einfacher gelagert werden kénnten und der Antransport sowie die Speicherung
von groflen L&sungsmengen entfallen wiirden.

4. Zur Frage ,Welche Zusammensetzung hitte das Gegenflutungsmedium?*

Sachstand BGE:

Die vorgesehenen Qualitaten ,R“ und ,Q“ sind mit ihren méglichen Zusammensetzungen entspre-
chend dem Janicke-Diagramm und ihren Dichten im Schreiben der BGE in einer Tabelle dargestellt,
wobei dort jewelils zuldssige Bandbreiten angegeben sind.

Kommentar der AGO:

Die Angaben in der Tabelle sind fiir die AGO plausibel. Sie weist jedoch darauf hin, dass Abweichun-
gen von den theoretischen Zusammensetzungen der invarianten Lésungen (R bzw. Q) immer zu un-
erwunschten Umldsereaktionen fihren, so dass die theoretlschen Werte unbedingt eingehalten wer-
den sollten.

5. Zur Frage ,Welches Konzept ist im Falle eines Notfalls fiir die Kammer 8a auf der 511-m-
Sohle vorgesehen?“

Sachstand BGE:
Moglichst weitgehende Verfillung der Einlagerungskammer mit Sorelbeton, damit die Lésungen erst
verzégert an die Gebinde gelangen kénnen.

Kommentar der AGO:
Hier dirfte nach Meinung der AGO nur im gilinstigsten Fall gentigend Zeit vorhanden sein, um diese
Mallnahmen umzusetzen.




Gesamtfazit der AGO

Nach Auffassung der AGO wird die Notfallbereitschaft standig verbessert und soll nach BGE im Jahr
2030 vollstandig hergestellt sein. Die AGO sieht die derzeitige begriffliche Einengung auf die ,voll-
sténdige Notfallbereitschaft als missversténdlich an. Zudem regt sie an, dass der Betreiber in diesem
Zusammenhang auch weitere Beschleunigungspotentiale prift und ggf. verfolgt.

Bei einem unbeherrschbaren Zutritt der Lésungen (AUL) ist nach wie vor nicht bekannt, wieviel Zeit
zur Verfugung stehen wird, um NotfallmaRnahmen in Form der Gegenflutung mit ,R*- und ,Q"-Lésung
umsetzen zu kénnen. Es durfte zweifelhaft sein, ob 200 Tage bis zur Aufflillung der 700-m-Sohle und
weitere Monate bis zur Auffillung der 490-m-Sohle fir die Gegenflutung zur Verfugung stehen wer-
den. Dazu musste vor allem die ,R*“-Lésung, die das Kernstiick dieses Notfallplans darstellt, jeden
Tag in ausreichender Menge und Qualitat zur Verfugung stehen. Wie das geschehen soll, ist bisher
unklar. Aus diesen Grinden empfiehlt die AGO zu priifen, ob an Stelle der R-Lésung auch die erfor-
derlichen Komponenten als Feststoff vorgehalten und im Notfall eingebracht werden kénnen.

Weiterhin ist auch unklar, ob die geplanten Mengen an Gegenflutungslésung an die zum Zeitpunkt
des Notfalls noch vorhandenen Hohlrdume, die durch Konvergenz und das Einbringen von Versatz-
material ja tendenziell abnehmen, angepasst werden. Diese Gesichtspunkte sollten ebenfalls bei der
Notfallplanung Berlicksichtigung finden.

Wir bitten um Weiterleitung dieses Schreibens an die Mitglieder der A2B sowie ggf. an die BGE.

Mit freundlichen GriRen

Geschaftsstelle der AGO
Projekttrager Karlsruhe (PTKA)
Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

Dr. M. Stacheder o Dipl.-Ing. M. Bihler






